

Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2014 г. N 1447-р

1. Утвердить прилагаемый [план](#) реализации [государственной программы](#) Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минпромторгу России разместить [план](#), утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня [официального опубликования](#) настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Москва
1 августа 2014 г. N 1447-р

План
реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(утв. распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2014 г. N 1447-р)

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Подпрограмма 1 "Автомобильная промышленность"	Минпромторг России												
1.1. Контрольное событие 1.1. Осуществлена финансовая поддержка инвестиционной программы организаций автомобилестроения в I квартале 2014 г.	Минпромторг России	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Контрольное событие 1.2. Осуществлена финансовая поддержка инвестиционной программы	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

	организаций автомобилестроени я в III квартале 2016 г.													
1.3.	Контрольное событие 1.3. Возмещены выпадающие доходы российских кредитных организаций вследствие предоставления льготного автокредита в 2009-2011 годах во II квартале 2014 г.	Минпромт орг России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Контрольное событие 1.4. Возмещено 100 процентов провозной платы по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в III квартале 2014 г.	Минпромт орг России	-	-	30 сентя бря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Контрольное	Минпромт	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-

	событие 1.5. Создан легковой автомобиль класса "В" с комбинированной энергоустановкой	орг России				декаб ря								
1.6.	Контрольное событие 1.6. Создан полноприводный грузовой автомобиль типа 6х6 с комбинированной энергоустановкой, соответствующей перспективным международным требованиям по экологии, безопасности, энергоресурсосбережению и утилизации	Минпромт орг России	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Контрольное событие 1.7. Возмещены выпадающие вследствие предоставления льготных автокредитов в	Минпромт орг России	-	-	-	-	31 март а	-	-	-	-	-	-	-

	2013-2014 годах доходы российских кредитных организаций в I квартале 2015 г.													
1.8.	Контрольное событие 1.8. Возмещены затраты российских производителей колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест во II квартале 2015 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	31 авгус та	-	-	-	-	-
1.9.	Контрольное событие 1.9. Возмещены затраты российских производителей колесных транспортных средств на осуществление научно-исследоват ельских и опытно-конструктор ских работ и проведение	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	30 нояб ря	-	-	-	-	-

1.10.	испытаний колесных транспортных средств в III квартале 2015 г. Контрольное событие 1.10. Возмещены затраты российских производителей колесных транспортных средств, связанные с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, в IV квартале 2015 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	29 февраля	-	-	-
1.11.	Контрольное событие 1.11. Возмещены затраты российских производителей колесных транспортных средств на	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-

1.12.	<p>компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности в I квартале 2016 г.</p> <p>Контрольное событие 1.12.</p> <p>Возмещены затраты организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами (шасси) своих потребительских свойств, в том числе часть затрат, связанная с созданием мощностей и</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
-------	---	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

1.13.	инфраструктуры, которая необходима для осуществления такой деятельности, в 2016 году	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
	Контрольное событие 1.13. Изготовлена опытная партия подшипников. Разработана программа испытаний опытной партии подшипников. Проведена подготовка средств испытаний								апре						
1.14.	Контрольное событие 1.14. Проведены испытания подшипников опытной партии по отдельной программе, а также отработка документации по результатам испытаний и	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-
									дека	бря					

	приказом Минпромторга России стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающе й промышленности до 2020 года													
2.2.	Контрольное событие 2.2. Изготовлена опытно-промышлен ная партия зерноуборочных комбайнов в количестве 25 штук	Минпромт орг России	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Контрольное событие 2.3. Утверждена приказом Минпромторга России актуализированная стратегия развития сельскохозяйствен ного машиностроения России на период до 2020 года (с учетом вступления Российской	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 дека бря	-	-	-	-

	Федерации во Всемирную торговую организацию и образования Таможенного союза и Единого экономического пространства)													
3.	Подпрограмма 3 "Машиностроение специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)"	Минпромт орг России												
3.1.	Контрольное событие 3.1. Утверждена приказом Минпромторга России стратегия развития строительной, дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники до 2020	Минпромт орг России	-	-	30 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-

организаций легкой
и текстильной
промышленности в
целях
осуществления
сезонных закупок
сырья и
материалов для
производства
товаров народного
потребления и
продукции
производственно-т
ехнического
назначения в IV
квартале 2014 г.

4.2.

**Контрольное
событие 4.2.**
Осуществлена
финансовая
поддержка
организаций легкой
и текстильной
промышленности в
целях
осуществления
сезонных закупок
сырья и
материалов для
производства
товаров народного
потребления и

Минпромт
орг
России

- - - - -

30
сентя
бря

- - - - -

4.3.	продукции производственно-тех- нического назначения в III квартале 2015 г. Контрольное событие 4.3. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях осуществления сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-тех- нического назначения в III квартале 2016 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентя бря	-
4.4.	Контрольное событие 4.4. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой	Минпромт орг России	-	-	30 сентя бря	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.5.	<p>и текстильной промышленности в целях осуществления технического перевооружения в III квартале 2014 г.</p> <p>Контрольное событие 4.5. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях осуществления технического перевооружения в I квартале 2015 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	<p>Контрольное событие 4.6. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	

4.7.	<p>техническому перевооружению во II квартале 2015 г.</p> <p>Контрольное событие 4.7. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2016 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4.8.	<p>техническому перевооружению в IV квартале 2016 г.</p> <p>Контрольное событие 4.8. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов во втором полугодии</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

	событие 4.11. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в мае 2014 г.	орг России	мая											
4.12.	Контрольное событие 4.12. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в мае 2016 г.	Минпромт орг России		-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-
5.	Подпрограмма 5 "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" (открытая часть)	Минпромт орг России												
5.1.	Контрольное событие 5.1. Осуществлена финансовая поддержка стратегических организаций	Минпромт орг России		-	-	-	-	-	30 сентя бря	-	-	-	-	-

	оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства в 2015 году													
5.2.	Контрольное событие 5.2. Осуществлена финансовая поддержка казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса во II квартале 2014 г.	Минпромт орг России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Контрольное событие 5.3. Осуществлена финансовая поддержка казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса в I квартале 2015 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Контрольное событие 5.4. Осуществлена финансовая поддержка	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-

5.5.	<p>казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса в I квартале 2016 г.</p> <p>Контрольное событие 5.5. Осуществлена финансовая поддержка организаций оборонно-промышленного комплекса в целях осуществления инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции во II квартале 2015 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
5.6.	<p>Контрольное событие 5.6. Осуществлена финансовая поддержка организаций оборонно-промышленного комплекса в целях осуществления</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

5.7.	<p>инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции в IV квартале 2015 г.</p> <p>Контрольное событие 5.7. Осуществлена финансовая поддержка организаций оборонно-промышленного комплекса в целях осуществления инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции в III квартале 2016 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентя бря	-
5.8.	<p>Контрольное событие 5.8. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - экспортеров</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декаб ря	

	Федерации за выдающиеся заслуги в области создания вооружения, военной и специальной техники в марте 2014 г.													
5.11.	Контрольное событие 5.11. Выплачена ежемесячная стипендия работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области создания вооружения, военной и специальной техники в сентябре 2014 г.	Минпромт орг России	-	-	30 сентя бря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12.	Контрольное событие 5.12. Выплачены стипендии для	Минпромт орг России	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-

ученых,
конструкторов,
технологов и
других
инженерно-техниче
ских работников
организаций -
исполнителей
государственного
оборонного заказа
за выдающиеся
достижения в
создании
прорывных
технологий и
разработке
современных
образцов
вооружения,
военной и
специальной
техники в
интересах
обеспечения
обороны страны и
безопасности
государства в 2014
году

5.13.

**Контрольное
событие 5.13.**
Выплачены
стипендии для

Минпромт
орг
России

- - - - - - - - - - - - - - - -

31
декаб
ря

специалистов и
 молодых (до 35 лет
 включительно)
 работников
 организаций -
 исполнителей
 государственного
 оборонного заказа
 за значительный
 вклад в создание
 прорывных
 технологий и
 разработку
 современных
 образцов
 вооружения,
 военной и
 специальной
 техники в
 интересах
 обеспечения
 обороны страны и
 безопасности
 государства в 2016
 году

6. [Подпрограмма 6](#)
 "Транспортное
 машиностроение"

Минпромт
 орг
 России

6.1. **Контрольное
 событие 6.1.**
 Осуществлена
 финансовая

Минпромт
 орг
 России

31
 мар
 та

- - - - - - - - - - -

6.2.	<p>поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий в I квартале 2014 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.	<p>поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий в III квартале 2014 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

6.4.	<p>соответствии с программой технологического перевооружения предприятий в IV квартале 2014 г.</p> <p>Контрольное событие 6.4. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий в I квартале 2015 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	31 март а	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	<p>Контрольное событие 6.5. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	30 сентя бря	-	-	-	-	-

6.6.	предприятий в III квартале 2015 г. Контрольное событие 6.6. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий во II квартале 2016 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июн я	-	-
6.7.	Контрольное событие 6.7. Разработаны базовые образцы среднеоборотных рядных дизельных двигателей и дизель-генераторных установок для пропульсивных комплексов судов, маневровых, маневрово-вывозных и горочных тепловозов, электростанций	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 дека бря	-	-	-	-

6.8.	<p>малой энергетики и стационарных технологических средств в мощностном диапазоне 500-1500 кВт</p> <p>Контрольное событие 6.8. Разработаны базовые образцы модельного ряда высокооборотных дизельных двигателей для дизель-генераторных установок самоходного подвижного железнодорожного состава, маневровых тепловозов малой мощности, строительной техники, пропульсивных комплексов судов внутреннего и прибрежного плавания, катеров Военно-Морского</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 дека бря	-	-	-	-
------	--	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	---	---	---	---

	Флота в мощностном диапазоне 400-1700 кВт													
6.9	Контрольное событие 6.9. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в I квартале 2014 г.	Минпромт орг России	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10.	Контрольное событие 6.10. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-

6.11.	<p>осевой нагрузкой в I квартале 2015 г.</p> <p>Контрольное событие 6.11.</p> <p>Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в IV квартале 2015 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 января	-	-	-
6.12.	<p>осевой нагрузкой в IV квартале 2015 г.</p> <p>Контрольное событие 6.12.</p> <p>Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой во II квартале 2016</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 июля	-

опытно-конструкторских разработок в рамках реализации комплексных проектов по организации серийных производств станкоинструментальной продукции

7.2.

Контрольное событие 7.2.
Внесен на утверждение в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления субсидий из средств федерального бюджета на проведение научно-исследоват

Минпромт
орг
России

-

-

30
сентя
бря

-

-

-

-

-

-

-

-

-

экспорту
 высокотехнологичн
 ой промышленной
 продукции
 "Ростехнологии" в
 целях реализации
 головной
 организацией
 холдинговой
 компании
 Корпорации в
 области
 станкостроения и
 инструментального
 производства
 проектов по
 созданию серийных
 производств
 станкоинструмента
 льной продукции в
 2014 году

7.5.	<p>Контрольное событие 7.5. Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 дека бря	-	-	-	-
------	--	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	---	---	---	---

экспорту
 высокотехнологичн
 ой промышленной
 продукции
 "Ростехнологии" в
 целях реализации
 головной
 организацией
 холдинговой
 компании
 Корпорации в
 области
 станкостроения и
 инструментального
 производства
 проектов по
 созданию серийных
 производств
 станкоинструмента
 льной продукции в
 2015 году

7.6.

**Контрольное
 событие 7.6.**
 Осуществлен
 имущественный
 взнос Российской
 Федерации в
 Государственную
 корпорацию по
 содействию
 разработке,
 производству и

Минпромт
 орг
 России

- - - - - - - - - - - - - - - -

31
 декаб
 ря

экспорту
 высокотехнологичн
 ой промышленной
 продукции
 "Ростехнологии" в
 целях реализации
 головной
 организацией
 холдинговой
 компании
 Корпорации в
 области
 станкостроения и
 инструментального
 производства
 проектов по
 созданию серийных
 производств
 станкоинструмента
 льной продукции в
 2016 году

8. [Подпрограмма 10](#)
 "Металлургия"

Минпромт
 орг
 России

8.1.

**Контрольное
 событие 10.1.**
 Разработаны
 технологии
 обогащения
 железосодержащег
 о сырья -
 титаномагнетитовы

Минпромт
 орг
 России

-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 дека бря	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	---	---	---	---

9.	х руд и сидеритов Подпрограмма 11 "Лесопромышленный комплекс"	Минпромт орг России												
9.1.	Контрольное событие 11.1. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива в I квартале 2014 г.	Минпромт орг России	31 мар та	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Контрольное событие 11.2. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива в III квартале 2014 г.	Минпромт орг России	-	-	30 сентя бря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	Контрольное событие 11.3.	Минпромт орг	-	-	-	-	31 март	-	-	-	-	-	-	-

9.8.	<p>обрабатывающих производств во II квартале 2014 г.</p> <p>Контрольное событие 11.8. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств в IV квартале 2014 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9.	<p>Контрольное событие 11.9. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

9.10.	<p>высокотехнологичных обрабатывающих производств во II квартале 2015 г.</p> <p>Контрольное событие 11.10. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств в III квартале 2015 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	30 сентя бря	-	-	-	-	-
9.11.	<p>высокотехнологичных обрабатывающих производств в III квартале 2015 г.</p> <p>Контрольное событие 11.11. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мар та	-	-	-

10.4.	продукции для федеральных государственных нужд в 2014 году Контрольное событие 12.4. Заключены контракты с организациями - исполнителями работ по каталогизации продукции для федеральных государственных нужд в 2015 году	Росстанд арт	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
10.5.	Контрольное событие 12.5. Подготовлены документы к заседанию Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества по конкурсу 2013 года	Росстанд арт	31 мар та	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6.	Контрольное событие 12.6. Проведены	Росстанд арт	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-

	дипломантов конкурсов на соискание премии в области качества 2016 года													
10.9.	Контрольное событие 12.9. Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению Федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2015 году	Росстандарт	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-
10.10.	Контрольное событие 12.10. Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению Федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2016	Росстандарт	-	-	-	-	-	-	-	-	29 февраля	-	-	-

10.13.	<p>ских работ в области технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, информации</p> <p>Контрольное событие 12.13.</p> <p>Размещены заказы Росстандарта на открытых конкурсах и у единственных исполнителей на выполнение в 2016 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области метрологии, направленных на определение точных значений фундаментальных физических констант для новых определений основных единиц</p>	Росстандарт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-
--------	--	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---

11.	измерений Подпрограмма 13 "Химический комплекс"	Минпромт орг России												
11.1.	Контрольное событие 13.1. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в IV квартале 2014 г.	Минпромт орг России	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Контрольное событие 13.2. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в I квартале 2015 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	31 март а	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Контрольное событие 13.3.	Минпромт орг	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

	Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов во II квартале 2015 г.	России												
11.4.	Контрольное событие 13.4. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов во II квартале 2015 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	30 сентя бря	-	-	-	-	-
11.5.	Контрольное событие 13.5. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	31 дека бря	-	-	-	-	-

	событие 13.8. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в III квартале 2016 г.	орг России												сентя бря
11.9.	Контрольное событие 13.9. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в IV квартале 2016 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декаб ря
11.10.	Контрольное событие 13.10. Разработаны и в установленном порядке представлены в Минфин России	Минпромт орг России	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-

12.	<p>предложения по налоговому стимулированию инвестиций в модернизацию и создание новых химических производств в рамках приоритетных направлений</p> <p>Подпрограмма 14</p> <p>"Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них"</p>	Минпромт орг России													
12.1.	<p>Контрольное событие 14.1.</p> <p>Проведен анализ и разработаны предложения по созданию демонстрационного пилотного проекта общедоступного центра удаленного доступа к программам подготовки, обеспечивающего</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	

12.4.	технологий, оборудования и перспективных разработок (реестр композитных материалов) Контрольное событие 14.4. Утверждено приказом Минпромторга России создание отраслевой электронной системы каталогизации и унификации материалов, технологий, оборудования и перспективных разработок (реестр композитных материалов)	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
12.5.	Контрольное событие 14.5. Разработана комплексная программа разработки новых и актуализации действующих	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

межгосударственных и национальных нормативных документов системы технического регулирования, регламентирующих производство, оценку соответствия и применение композиционных материалов (композитов), изделий и конструкций в различных отраслях промышленности

12.6. **Контрольное событие 14.6.** Подготовлены предложения по разработке новых межгосударственных и (или) национальных сводов правил в части применения композитов, конструкций и

Минпромт
орг
России

- - - - -

31
дека
бря

- - - -

12.7.	изделий из них в строительстве в 2013-2015 годах Контрольное событие 14.7. Предоставлены субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичн ой продукции в первом полугодии 2014 г.	Минпромт орг России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Контрольное событие 14.8. Предоставлены субсидии на поддержку развития производства	Минпромт орг России	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-

композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции во втором полугодии 2014 г.

12.9.

Контрольное событие 14.9. Предоставлены субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по

Минпромт
орг
России

-

-

-

-

-

30
июня

-

-

-

-

-

-

-

	оказание услуг по организации и проведению научно-технических конференций и российской экспозиции на специализированных выставках в области композиционных материалов (композитов) и изделий из них в 2014 году													
13.	Подпрограмма 15 "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов"	Минпромторг России												
13.1.	Контрольное событие 15.1. Поставлено в государственный резерв редкоземельной продукции в 2014 году	Росрезерв	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Контрольное событие 15.2. Поставлено в	Росрезерв	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

	государственный резерв редкоземельной продукции в 2015 году														
13.3.	Контрольное событие 15.3. Поставлено в государственный резерв редкоземельной продукции в 2016 году	Росрезерв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
13.4.	Контрольное событие 15.4. Размещен государственный заказ на проведение геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета по участкам недр, содержащим редкие и редкоземельные металлы	Роснедра	-	-	31 октября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Контрольное событие 15.5. Подготовлены и	Роснедра	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-

утверждены
 проекты, в
 соответствии с
 которыми
 реализованы
 запланированные
 этапы
 геологоразведочны
 х работ,
 выполняемых за
 счет средств
 федерального
 бюджета, по
 участкам недр,
 содержащим
 редкие и
 редкоземельные
 металлы

13.6.

**Контрольное
 событие 15.6.**
 Размещен
 государственный
 заказ на
 проведение
 научно-исследоват
 ельских работ по
 созданию
 нормативно-правов
 ой базы
 стимулирования и
 комплексного
 использования

Минприро
 ды
 России

-

-

31
 октяб
 ря

-

-

-

-

-

-

-

-

-

	минерального сырья, содержащего редкие и редкоземельные металлы, подготовке доклада о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы редких и редкоземельных металлов Российской Федерации													
13.7.	Контрольное событие 15.7. Разработано не менее 5 технологий извлечения, разделения и получения редких и редкоземельных металлов мирового уровня, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство в 2014 году	Минпромт орг России	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-
13.8.	Контрольное	Минпромт	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-

13.10.	или переданных в производство в 2015 году Контрольное событие 15.10. Разработано не менее 30 технологий получения материалов и высокотехнологичной продукции нового поколения на основе и с применением редких и редкоземельных металлов, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство в 2016 году	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
13.11.	Контрольное событие 15.11. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в	Минпромт орг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

	части компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в I квартале 2015 г.													
13.12.	Контрольное событие 15.12. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в части компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в III квартале 2015 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	30 сентя бря	-	-	-	-	-
13.13.	Контрольное событие 15.13. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мар та	-	-	-

13.14.	<p>части компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в квартале 2016 г.</p> <p>Контрольное событие 15.14. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в части компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в III квартале 2016 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
13.15.	<p>Контрольное событие 15.15. Разработаны Правила предоставления субсидий из федерального</p>	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

14.2.	<p>станкоинструментальной промышленности и предприятий спецметаллургии на техническое перевооружение в I квартале 2014 г.</p> <p>Контрольное событие 17.2. Осуществлена финансовая поддержка организаций энергетического, тяжелого, сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятий спецметаллургии на техническое перевооружение в III квартале 2014 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---	---------------------	---	---	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

14.3.	Контрольное событие 17.3. Осуществлена финансовая поддержка организаций энергетического, тяжелого, сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятий спецметаллургии на техническое перевооружение в I квартале 2015 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	31 март а	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Контрольное событие 17.4. Осуществлена финансовая поддержка организаций энергетического, тяжелого,	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мар та	-	-	-

сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятий спецметаллургии на техническое перевооружение в I квартале 2016 г.

14.5.	Контрольное событие 17.5. Осуществлен имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства	Минпромт орг России	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	--	---------------------------	---	---	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

14.6.	<p>высокотехнологичной продукции, в 2014 году</p> <p>Контрольное событие 17.6. Осуществлен имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, в 2015 году</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
14.7.	<p>Контрольное событие 17.7. Осуществлен имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

	(Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичн ой продукции, в 2016 году													
14.8.	Контрольное событие 17.8. Заключены по результатам состоявшихся открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок и у единственного поставщика государственные контракты на закупку в 2015 году товаров, выполнение работ и оказание услуг в сфере информационно-ко ммуникационных технологий для нужд центрального аппарата и	Росстанд арт	-	-	-	-	-	-	30 сентя бря	-	-	-	-	-

14.9.	территориальных органов Росстандарта Контрольное событие 17.9. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во II квартале 2015 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
14.10.	Контрольное событие 17.10. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июн я	-	-

	<p>комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в IV квартале 2014 г.</p>													
15.2.	<p>Контрольное событие 18.2. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций химического комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий во II квартале 2015 г.</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
15.3.	<p>Контрольное событие 18.3.</p>	Минпромт орг	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мар	-	-	-

15.5.	применением промышленных биотехнологий в III квартале 2016 г. Контрольное событие 18.5. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций лесопромышленног о комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в I квартале 2015 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	31 март а	-	-	-	-	-	-	-
15.6.	Контрольное событие 18.6. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций лесопромышленног о комплекса в	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 дека бря	-	-	-	-

16.3.	Контрольное событие 19.3. Утверждены приказом Минпромторга России методические материалы по реализации механизмов поддержки инжиниринга и промышленного дизайна для субъектов Российской Федерации	Минпромторг России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.4.	Контрольное событие 19.4. Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2015 году	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
16.5.	Контрольное событие 19.5.	Минэкономразвити	-	-	-	31 декаб	-	-	-	-	-	-	-	-

	Осуществлена финансовая поддержка субъектов Российской Федерации в целях создания и (или) обеспечения деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году	я России												
16.6.	Контрольное событие 19.6. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в I квартале 2015 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-
16.7.	Контрольное событие 19.7.	Минпромт орг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-

	Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в I квартале 2016 г.	России											ля	
16.8.	Контрольное событие 19.8. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна во II квартале 2016 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 июля	-
16.9.	Контрольное событие 19.9. Актуализирован прогноз развития индустрии инжиниринга и	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 дека бря	-	-	-	-

	промышленного дизайна в ключевых секторах экономики на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу в 2015 году													
16.10.	Контрольное событие 19.10. Утвержден совместным приказом Минпромторга России, Минэкономразвити я России и Росстата план мероприятий по разработке и созданию системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, включая организацию федерального статистического наблюдения	Минпромт орг России	31 мар та	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.11.	Контрольное событие 19.11.	Минпромт орг	-	-	-	-	28 февр	-	-	-	-	-	-	-

	Сформирован перечень профессиональных стандартов, наиболее востребованных в инжиниринговой деятельности и необходимых к разработке в 2015 году	России						аля						
16.12.	Контрольное событие 19.12. Разработаны и утверждены приказом Минтруда России профессиональные стандарты, наиболее востребованные в инжиниринговой деятельности	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
17.	Подпрограмма 20 "Индустриальные парки"	Минпромт орг России												
17.1.	Контрольное событие 20.1. Разработаны проект государственного стандарта и	Минпромт орг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

17.2.	система независимой сертификации Контрольное событие 20.2. Разработаны проекты нормативных документов, регламентирующих создание и эксплуатацию индустриальных парков, в 2015 году	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 дека бря	-	-	-	-
17.3.	Контрольное событие 20.3. Разработаны проекты нормативных документов, регламентирующих создание и эксплуатацию индустриальных парков, в 2016 году	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декаб ря
17.4.	Контрольное событие 20.4. Разработаны механизмы повышения эффективности использования	Минпромт орг России	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-

	бюджетных средств при создании и развитии индустриальных парков													
17.5.	Контрольное событие 20.5. Усовершенствованы механизмы привлечения инвестиций в создание и развитие индустриальных парков, в том числе механизмы государственно-частного партнерства	Минпромт орг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
17.6.	Контрольное событие 20.6. Создана геоинформационная система индустриальных парков (ГИСИП)	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
17.7.	Контрольное событие 20.7. Разработаны методические материалы по развитию индустриальных	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

	в 2013-2018 годах на капитальное строительство объектов инфраструктуры и промышленности индустриальных парков													
17.10.	Контрольное событие 20.10. Разработаны Правила предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинанси- рование обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию	Минпромт орг России	-	-	-	-	31 март а	-	-	-	-	-	-	-

инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры промышленных парков, понесенных в 2014-2020 годах, и на осуществление бюджетных инвестиций субъектов Российской Федерации в объекты государственной собственности, относящиеся к инфраструктуре промышленных парков

17.11.	<p>Контрольное событие 20.11. Внесен на утверждение в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проект постановления Правительства</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
--------	--	---------------------------	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---

Российской
Федерации "Об
утверждении
Правил
предоставления
субсидий из
федерального
бюджета субъектам
Российской
Федерации на
софинансирование
обязательств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации по
предоставлению
субсидий
российским
организациям на
компенсацию части
затрат на
реализацию
инвестиционных
проектов по
созданию
инфраструктуры
индустриальных
парков, понесенных
в 2014-2020 годах,
и на
осуществление

	бюджетных инвестиций субъектов Российской Федерации в объекты государственной собственности, относящиеся к инфраструктуре промышленных парков"													
18.	Подпрограмма 21 "Индустрия детских товаров"	Минпромт орг России												
18.1.	Контрольное событие 21.1. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во втором полугодии 2014 г.	Минпромт орг России	-	-	-	31 декаб ря	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2.	Контрольное событие 21.2. Осуществлена	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	30 сентя бря	-	-	-	-	-

18.3.	финансовая поддержка российских организаций в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2015 г.	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-
18.4.	финансовая поддержка российских организаций в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2016 г.	Минпромт орг России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18.5.	<p>управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров</p> <p>Контрольное событие 21.5. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследова- тельских и опытно-конструктор- ских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в</p>	Минпромт орг России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 дека бря	-	-	-	-
-------	--	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	---	---	---	---

